




**ATA/006/AGERB/2019 AGERB, PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA  
ASSUNTO: REDE SECA**


Ata/006/AGERB/2019 Reunião de trabalho da AGERB, Poder Concedente e Concessionária para tratarem sobre a Rede Seca, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 9h30min (nove horas e trinta minutos), nas dependências da Sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis. A reunião presidida pela Diretora Presidente Sra. Ocilene Gonçalves Soares com a participação do Senhor Aldo de Souza Supervisor de Serviços da Concessionária em Rondônia, Diretor do Departamento de Trânsito Municipal Senhor Valdomiro, o Coordenador de Engenharia e Desenvolvimento Eduardo Rone Santos, Senhor Fernando Bertuol Pietrobon Procurador Jurídico, demais membros da equipe da AGERB e da Concessionária. Ordem do dia: a) Rede Seca; Atendendo a solicitação da Agência Reguladora a Concessionária Águas de Buritis apresenta mapa de trabalho e frisa que a ideia inicial era começar as obras na ETA contudo, visando a não perda de água tratada e a agilidade no serviço, as obras terão início no setor 06 com média de 23 (vinte e três) possibilidade de ligação na região. Estas serão executadas por quadrantes sendo feito primeiramente o mapeamento e onde houver a rede seca com possibilidade de utilização será feito as interligações e recuperação das mesmas quando necessário, em seguida será atendido o setor 3 (três), considerando que nas ruas com bloquete propicia a agilidade do trabalho e posteriormente setor 04 (quatro) todas com o mesmo trabalho de testes para que não haja transtornos. Enfatiza que para realizar as obras na Avenida Rondônia a concessionária conta com a ajuda do departamento de trânsito para não prejudicar o tráfego. Ressalta que as redes são de diâmetro curto e espera não ter muitos transtornos. O Senhor Aldo esclarece que as Obras tem prazo para início, porém, não há possibilidade de estabelecer prazos para conclusão. Após os testes havendo possibilidade de utilização da rede as interligações serão feitas imediatamente. A Presidente esclarece que a ideia de utilizar a rede seca é a agilidade, por esta razão é interessante iniciar pelo setor seis para se ter uma ideia de como está essa rede ainda não utilizada. A diretora ressalta que além dessa demanda haverá outra reunião para tratar das propostas e



cronograma de serviços para 2019. As obras terão início no dia 02 (dois) de maio de 2019. Sendo o que se apresenta, será lida a presente ATA, estando em conformidade com os assuntos tratados e decisões tomadas será assinada pelos participantes abaixo subscritos.

  
**Ocilene Gonçalves Soares**  
Diretora Presidente/AGERB

  
**Marcio de Santana Coelho**  
Diretor Técnico Operacional/AGERB

  
**Fernando Bertuol Pietrobon**  
Advogado Procurador/AGERB

  
**Ingra Correia Maranha**  
Ouvidora/AGERB

  
**Eduardo Rone Santos**  
Coordenador de Engenharia e  
Desenvolvimento

  
**Aldo de Souza**  
Supervisor de Serviços da Concessionária

  
**Valdomiro Jacinto de Oliveira**  
Diretor do DMTRAN

  
**Gerson Silvestre da Silva**  
Supervisor de Serviços Águas de Buritis

  
**Francisco Carlos R. Ferreira**  
Supervisor de Operação Águas de Buritis